Olympe Gantt

Programmation Mobile

Project Start Date		2/13/2023 (lundi)		Display Week	1	
Project Lead		Marc & Wassim				

WBS	TASK	LEAD	START	END	DAYS	% DONE	WORK DAYS
	Architecture de l'application		-				-
1	Accueil & page santé(Back & processus)	Marc	13/02/2023	19/02/2023	7	100%	5
1.5	Accueil & page santé (Front & fragment)	Wassim	13/02/2023	19/02/2023	7	100%	5
2	Base de données locale & FRONT suivi de perfomance	Marc	20/02/2023	26/02/2023	7	100%	5
2,5	FRONT des pages : Exercices, ajout de performance et liste d'aliments; & chronomètre	Wassim	20/02/2023	26/02/2023	7	100%	5
3	Connecter la base de données avec toutes les pages	Marc	27/02/2023	05/03/2023	7	0%	5
4	Page profil & paramètre (Back & Front)	Wassim	27/02/2023	05/03/2023	7	0%	5
5	mise en ligne de la base de donées.	Marc	06/03/2023	12/03/2023	7	0%	5
6	Test & Correction, écriture du rapport	Wassim	06/03/2023	12/03/2023	7	0%	5
7	Rendu du projet	Wassim & Marc	13/03/2023	13/03/2023	1	0%	1